

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

I. CADASTRO DO PROPONENTE
Proponente: Associação Desportiva Internacional de Minas
CNPJ: 21.592.315/0001-45
E-mail: thiagopgosling@gmail.com
Endereço: Rua Marechal Foch, 41, Sala 702, Grajaú – Belo Horizonte/MG
Telefone (DDD): 31 99114-5419
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Thiago Pimental Gosling

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nº SLI: 2201070 Nº Processo: 71000.062428/2022-16
Título: Inter Social II
Manifestação Desportiva: Educacional
Modalidade(s): Futebol de campo

Local(is) de execução do projeto:

Estádio de Futebol Alcides Pio
Rua Ildeu de Queiroz, s/n, bairro Cidade Leonani – Itaúna/MG

Parque Ecológico “Geração do Futuro
Rua Cândido Bernardes, s/n, bairro Morada Nova – Itaúna/MG

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Duração: 12 meses
Período de realização (em caso de eventos):


IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público-alvo: Crianças - (6 a 11 anos): 45 Adolescentes - (12 a 18 anos): 45 Adultos - (19 a 59 anos): Idosos - (a partir de 60 anos): Pessoas com deficiência (todas idades):
Total de Beneficiários: 90

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos a **ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: Belo Horizonte, 24/01/2023.

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

Objeto:

Proporcionar aulas gratuitas de futebol de campo a 90 alunos regularmente matriculados, preferencialmente, em escolas públicas de Itaúna/MG.

Objetivo Geral:

Dar continuidade as aulas gratuitas de futebol de campo à 90 alunos, de ambos os sexos e com idade entre 06 e 17 anos, regularmente matriculados, preferencialmente, em escolas públicas de Itaúna/MG.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver as capacidades físicas, técnicas e coordenativas dos alunos contemplados pelo projeto;
- Promover e estimular a integração dos alunos contemplados;
- Transmitir os valores e disciplinas do esporte na formação integral dos alunos.



VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O projeto, uma vez que é educacional e não acompanha calendários oficiais de competição ou de eventos, poderá iniciar a qualquer momento. Desta forma, terá início no mês subsequente à autorização de início, dada após a captação de recursos. O projeto não terá parceria de outra instituição, seja financeira ou não.

Também não haverá outra fonte de recurso advinda da realização do projeto, como cobrança de taxas de inscrições, ingressos, mensalidade, comercialização de espaço publicitário, dentre outras.

O projeto terá a duração de 1 ano e será dividido nas seguintes fases:

Fase I (1º mês): Contratação dos profissionais, sendo eles:

Atividade fim:

01 Coordenador geral (CLT): Responsável pela supervisão de todas as atividades, bem como colocar em funcionamento o projeto, compra de materiais, orientar as contratações, editar a logística de distribuição e fiscalizar o funcionamento e qualidade do projeto. Carga horária de 20h semanais. Especificações: Nível superior completo.

01 Coordenador Técnico (CLT): Responsável pela supervisão de toda a demanda técnica do projeto, relacionada a metodologia de treinamento e controle de frequência e desenvolvimento de alunos. Carga horária de 20h semanais. Especificações: Nível superior completo.

03 Professores de Futebol (CLT): Responsável por toda a elaboração, execução e avaliação das aulas da sua modalidade, sendo 1 turma x 4 treinos de 1h30min/semana = 6h/semana + 3h/semana de planejamento de aula e reunião com os coordenadores = 9h semanais. Especificações: Nível superior em educação física com registro no CREF.

01 Assistente Social (CLT): Prestar serviço de âmbito social aos beneficiários do projeto, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas ou de outra ordem, aplicando os processos básicos de serviço social, para facilitar sua recuperação e promover sua reintegração ao meio social. Carga horária de 20h semanais. Especificações: Nível superior em Assistência Social.

Atividade Meio:



Contratação de uma Empresa de Contabilidade: Responsável por dar suporte ao coordenador geral nas compras de materiais e prestação de conta mensal. Também será responsável pela elaboração de provisão de pagamentos de materiais e pessoal, elaboração de folha de pagamento e impostos. Elaborará balancetes mensais para acompanhamento das despesas assim como auxílio na prestação de contas ao final do convênio.

Fase II (1º mês): Compra de uniformes e materiais esportivos para aulas/atividades. Dentre os itens estão camisas do projeto, bermudas, coletes, meióes, bolas, cones, arcos, sacos para bolas e medalhas de participação para os festivais. A compra e utilização desses materiais serão sempre justificadas, incluindo-se a realização das despesas administrativas, dentro dos limites fixados na legislação. Todas as camisas e coletes terão a devida identidade visual previsto na portaria nº 86 de 2011, com a devida aprovação deste Ministério. Neste material constará as marcas do Governo, da Lei de Incentivo, do executor e dos patrocinadores e apoiadores.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Fase III (1º mês): Inscrição dos alunos e reuniões de alinhamento. As inscrições serão gratuitas e abertas aos adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre 06 e 17 anos, inscritos e frequentes em instituições de ensino. A seleção dos alunos será por ordem de inscrição, havendo apenas, como prioridade, as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e inscritas em escolas públicas. Os professores realizarão visitas às escolas públicas do município, onde ocorrerá o projeto, para promovê-lo. Nesta fase, também serão realizadas reuniões entre os professores e coordenadores com intuito de alinhar como serão desenvolvidas as aulas, além de reavaliar os horários previstos de aulas, podendo haver alterações, após autorização do Ministério do Esporte, devido à demanda.

Fase IV (1º ao 12º mês) Desenvolvimento das aulas de Futebol. Os treinos serão no Estádio de Futebol Alcides Pio em Itaúna/MG que também atende o Art. 16 do decreto 6.180/07, democratizando a acessibilidade. Através desta fase que serão alcançados os objetivos e metas propostas nesse projeto. Serão abertas 3 turmas, cada uma tendo aulas quatro vezes por semana com 1h30 de duração, somando um volume de 6 horas semanais por criança. As turmas serão compostas por 30 alunos e a divisão seguirá as idades e a demanda de procura. Os treinos durante a semana serão nos dias de: terça, quarta, quinta e sábado. Cabe salientar que a maioria dos contemplados serão de escolas públicas, atendendo o Art. 17 do decreto 6.180/07, que prevê no mínimo 50% de beneficiários regularmente matriculados na rede pública de ensino.

Durante essa fase serão realizados 2 festivais amistosos no local de execução do projeto, um em cada semestre, com a participação de todas as turmas de forma gratuita, incluindo a entrega de medalha de participação para todos os alunos do projeto.

Estes festivais acontecerão no local de treino, nos meses 6 e 12. Imaginando que o início do projeto acontecerá em março, as datas, inicialmente previstas, seriam 19/08/2023 e 10/02/2024. Sempre acontecerão aos sábados com atividades pela manhã e tarde. Todos os alunos serão convidados a participar, havendo um aulão com a participação de todos como forma de aquecimento. Neste aulão haverá exercícios padrões de futebol, com atividades analíticas e, posteriormente, jogos situacionais, com a realização de minijogos para que todos participem e tenham bastante contato com a bola e o jogo. Para finalizar, serão divididas equipes, misturando as turmas, de forma a realizar joguinhos entre os participantes, seguindo as regras e características do Futebol. Ao final, todos os presentes receberão medalhas de participação. Destacamos que o festival terá uma característica recreativa, não havendo uma hipervalorização de rendimento ou dos resultados em si.

Fase V (11º e 12º mês): Avaliação do projeto e prestação de contas. A avaliação acontecerá durante todo o processo, desde a sua aprovação até a apresentação do relatório de cumprimento do objeto, mas será finalizada nesses meses. As atividades de avaliação do projeto deverão ser:

- Relatos dos profissionais e dos adolescentes participantes;
- Elaboração e apresentação do relatório de cumprimento do objeto de acordo com as metas qualitativas e quantitativas propostas no projeto;
- Controle e processo de prestação de contas do projeto, elaboração e apresentação de relatório contábil relacionada à execução do projeto.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

Podemos afirmar que a prática esportiva por meio de escolas de esportes particulares é um privilégio de poucos, porém, através principalmente de projetos incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte, as escolinhas de futebol têm sido utilizadas como instrumento de integração social, atendendo às demandas de camadas populacionais desfavorecidas.

A região de realização do núcleo de esporte desse projeto é de vulnerabilidade social, assim como diversos outros municípios do Brasil, apresenta vários bairros e regiões carentes, onde se encontram grande quantidade de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O projeto tem como objetivo, continuar trazendo uma maior qualidade de vida, para as crianças nesta realidade, através da sua segunda edição.

Por isso a importância dos recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06 para mudar uma situação desfavorável para este Município. A Lei de Incentivo ao Esporte, vem para fomentar as modalidades esportivas em todo o Brasil e principalmente mudar a perspectiva de vida dos contemplados.

Alinhada à essa perspectiva e apoiado nessa Lei e Decreto, o Inter Social, justifica-se por não incentivar a hipercompetitividade e pela sua grande influência aos aspectos relacionados à inclusão social através do Futebol. Assim, a realização do projeto Inter Social II, proposto pelo Inter de Minas, tem sua importância destacada pela oportunidade dada às crianças e adolescentes em risco social a continuarem a praticar uma atividade saudável e educativa sem custos aos adeptos.

A importância deste projeto não se limita à recreação, desenvolvimento motor e físico, nem tão pouco às regras oficiais de federações e confederações. O projeto vai além, podendo adaptar todas as ações para melhor atender às necessidades dos sujeitos, contribuindo assim para seu desenvolvimento saudável.

Logo, ressalva-se a importância da inclusão de crianças e jovens em projetos que tragam a inclusão social por intermédio do esporte, fazendo assim um incentivo a esse público a ter uma melhoria na qualidade de vida, minimizando através desta iniciativa os fatores que levam ao sedentarismo da população.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), bem como as metas de quantidade (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.

Metas Qualitativas:

- Favorecer, por meio da prática esportiva, a sociabilidade dos jovens na região.
Indicador: Pesquisa de opinião dos participantes.
Instrumento de Verificação: Aplicação de questionário com a coleta de depoimentos dos beneficiários, registro em vídeos e fotográfico das atividades.
- Melhorar capacidade física e técnica dos beneficiários.
Indicador: Testes específicos realizados com os beneficiários.
Instrumento de Verificação: Resultado dos testes específicos realizados.

Metas Quantitativas:

- Manter assiduidade de 90% dos benefícios nas aulas das escolinhas.
Indicador: Percentual de frequência dos alunos.
Instrumento de Verificação: lista de presença dos alunos nas escolinhas.
- Realização de 2 palestras de conteúdo esportivo e/ou educacional com temas que abordem a formação cívica e/ou esportiva dos alunos.
Indicador: Número de palestras realizados durante o projeto.
Instrumento de Verificação: Lista de presença, fotos e relatórios sobre as palestras.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. **Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).**

Atividade Fim

1. Recursos Humanos

1.1 Coordenador Geral – Nível superior completo

Descrição: Responsável pela supervisão de todas as atividades, bem como colocar em funcionamento o projeto, compra de materiais, orientar as contratações, editar a logística de distribuição e fiscalizar o funcionamento e qualidade do projeto. Carga horária de 20h semanais.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Duração: 12 meses

Valor unitário: R\$ 6.000,00.

Valor total: R\$ 72.000,00.

1.2. Coordenador Técnico - Nível superior completo

Descrição: Responsável pela supervisão de todas as atividades, bem como colocar em funcionamento o projeto, compra de materiais, orientar as contratações, editar a logística de distribuição e fiscalizar o funcionamento e qualidade do projeto. Especificações: Curso superior. Carga horária de 20h semanais.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Duração: 12 meses

Valor unitário: R\$ 4.000,00

Valor total: R\$ 48.000,00

1.3 Professor - Nível superior completo em educação física com registro no CREF

Descrição: Responsável por toda a elaboração, execução e avaliação das aulas da sua modalidade, sendo cada um responsável por 1 turma x 4 treinos de 1h e 30h/semana = 6h/semana + 3h/semana de planejamento de aula e reunião com os coordenadores = 9h semanais. Contratação via CLT. Cada turma terá 30 alunos.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 3

Duração: 12 meses

Valor unitário: R\$ 1.800,00

Valor total: R\$ 64.800,00



1.4 Assistente Social – Curso superior em Assistência Social

Descrição: Prestar serviço de âmbito social aos beneficiários do projeto, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas ou de outra ordem, aplicando os processos básicos de serviço social, para facilitar sua recuperação e promover sua reintegração ao meio social. Carga horária de 20h semanais.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Duração: 12 meses

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor unitário: R\$ 2.600,00

Valor total: R\$ 31.200,00

2. Encargos Trabalhistas

2.1 Encargos Trabalhistas - Coordenador Geral

Descrição: Estimativa dos impostos e encargos: INSS 20%, acidente de trabalho 2%, terceiros 5 %, FGTS 8 %, Multa demissão 5,8 %, PIS 1%, 8,44% por mês referente a 13º salário, 2,8% por mês referente a férias e mais um acréscimo 5,2% referente aos INSS, FGTS, PIS, terceiros e acidente de trabalho do 13º e férias. Total = 58,24%.

Unidade: Encargo

Quantidade: 1

Duração: 12 meses

Valor unitário: R\$ 3.494,40

Valor total: R\$ 41.932,80

2.2 Encargos Trabalhistas – Coordenador Técnico

Descrição: Estimativa dos impostos e encargos: INSS 20%, acidente de trabalho 2%, terceiros 5 %, FGTS 8 %, Multa demissão 5,8 %, PIS 1%, 8,44% por mês referente a 13º salário, 2,8% por mês referente a férias e mais um acréscimo 5,2% referente aos INSS, FGTS, PIS, terceiros e acidente de trabalho do 13º e férias. Total = 58,24%.

Unidade: Encargo

Quantidade: 1

Duração: 12 meses

Valor unitário: R\$ 2.329,60

Valor total: R\$ 27.955,20

2.3 Encargos Trabalhistas – Professor

Descrição: Estimativa dos impostos e encargos: INSS 20%, acidente de trabalho 2%, terceiros 5 %, FGTS 8 %, Multa demissão 5,8 %, PIS 1%, 8,44% por mês referente a 13º salário, 2,8% por mês referente a férias e mais um acréscimo 5,2% referente aos INSS, FGTS, PIS, terceiros e acidente de trabalho do 13º e férias. Total = 58,24%.

Unidade: Encargo

Quantidade: 3

Duração: 12 meses

Valor unitário: R\$ 1.048,32

Valor total: R\$ 37.739,52

2.3 Encargos Trabalhistas – Assistente Social

Descrição: Estimativa dos impostos e encargos: INSS 20%, acidente de trabalho 2%, terceiros 5 %, FGTS 8 %, Multa demissão 5,8 %, PIS 1%, 8,44% por mês referente a 13º salário, 2,8% por mês referente a férias e mais um acréscimo 5,2% referente aos INSS, FGTS, PIS, terceiros e acidente de trabalho do 13º e férias. Total = 58,24%.

Unidade: Encargo

Quantidade: 1

Duração: 12 meses

Valor unitário: R\$ 1.514,24

Valor total: R\$ 18.170,88



3. Material de Consumo/Esportivo

3.1 Saco de Rede Nylon para 10 bolas

Descrição: Saco de rede nylon para 10 bolas tamanho beach soccer. Miolo Removível. 10

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

sacos para as 100 bolas.

Unidade: Unidade

Quantidade: 10

Duração: 1 mês

Valor unitário: R\$ 49,99

Valor total: R\$ 499,90

3.2 Arco Plástico (bambolê)

Descrição: Arco de plástico (Bambolê); material: plástico PVC, com 63 cm de diâmetro. Cores diversas.

Unidade: Unidade

Quantidade: 30

Duração: 1 mês

Valor unitário: R\$ 7,17

Valor total: R\$ 215,10

3.3 Bola de campo 68-70cm

Descrição: Bola de Campo - Termotec em PVC. Dimensões: 68-70 cm. Peso: 410-450 g. Miolo Removível. 100 bolas para as três turmas de futebol com treinos 4x por semana.

Unidade: Unidade

Quantidade: 100

Duração: 1 mês

Valor unitário: R\$ 110,01

Valor total: R\$ 11.001,00

3.4 Cone 23,5cm

Descrição: Cone para treino com 23,5cm, utilizado para treino, exercícios e jogos, material plástico flexível. 100 cones para os treinamentos das 3 turmas de futebol.

Unidade: Unidade

Quantidade: 100

Duração: 1 mês

Valor unitário: R\$ 6,66

Valor total: R\$ 666,00

3.5 Cone demarcatório (disco/chapéu chinês)

Descrição: Cone demarcatório (disco/chapéu chinês) - 6,5cm de altura e 19,5cm de diâmetro. Material plástico flexível. 100 cones demarcatórios para o treinamento das 3 turmas de futebol.

Unidade: Unidade

Quantidade: 100

Duração: 1 mês

Valor unitário: R\$ 5,29

Valor total: R\$ 529,00



4. Material de Premiação

4.1 Medalha de metal 50mm

Descrição: Medalha de metal com diâmetro de 50mm e espaço para resinar de 40mm, com fita em cetim de 3,0mm de espessura e 22mm de largura. 1 medalha de participação por aluno x 2 festivais.

Unidade: Unidade

Quantidade: 180

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Duração: 1 mês
Valor unitário: R\$ 9,89
Valor total: R\$ 1.780,20

5. Uniformes

5.1 Camisa

Descrição: Camisa Masc, 100% poliéster, tecido de secagem rápida, painéis de malha em áreas-chave para ajudar a gestão da humidade, gola redonda. Tam PP a GG. Cada aluno receberá 2 camisas + 2 para cada professor, coordenador e assistente social = 192 camisas.

Unidade: Unidade

Quantidade: 192

Duração: 1 mês

Valor unitário: R\$ 39,99

Valor total: R\$ 7.678,08

5.2 Bermuda

Descrição: Bermuda de Microfibra Masculina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P, M, G e GG. Cada aluno receberá 2 bermudas = 180 bermudas.

Unidade: Unidade

Quantidade: 180

Duração: 1 mês

Valor unitário: R\$ 41,00

Valor total: R\$ 7.380,00

5.3 Meião

Descrição: Meião - Possui amortecimento anatomicamente posicionado e mesh na parte de cima do pé para maior respirabilidade. Um par por embalagem. Punhos canelados, Tornozelo canelado com detalhe canelado na parte posterior. Amortecimento anatomicamente posicionado para áreas de alto desgaste. Mesh no topo do pé para ventilação. Meia direita e esquerda. 91% náilon / 6% viscose / 3% elastano. Cada aluno receberá 2 pares de meião.

Unidade: Par

Quantidade: 180

Duração: 1 mês

Valor unitário: R\$ 31,21

Valor total: R\$ 5.617,80

5.4 Colete

Descrição: Coletes para treino fabricado 100% em Poliéster. Tamanho P à GG. 150 unidades para as 3 turmas de futebol com treinos 4x por semana.

Unidade: Unidade

Quantidade: 150

Duração: 1 mês

Valor unitário: R\$ 8,30

Valor total: R\$ 1.245,00



6. Transporte/Locomoção

6.1 Locação de micro-ônibus

Descrição: Locação de micro-ônibus para 23 passageiros, com motorista, combustível e quilometragem até 200km por dia, para transporte das crianças em 10 amistosos.

Unidade: Locação

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Quantidade: 10
Duração: 1 mês
Valor unitário: R\$ 850,00
Valor total: R\$ 8.500,00

Atividade Meio

1. Serviços de Terceiros

1.1 Empresa de contabilidade

Descrição: Responsável por dar suporte ao coordenador geral nas compras de materiais e prestação de conta mensal. Também será responsável pela elaboração de provisão de pagamentos de materiais e pessoal, elaboração de folha de pagamento e impostos. Elaborará balancetes mensais para acompanhamento das despesas assim como auxílio na prestação de contas ao final do convênio.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Duração: 12 meses

Valor unitário: R\$ 3.000,00

Valor total: R\$ 36.000,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO			
(1) Recursos próprios.			
(2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.			
(3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.			
(4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.			
(5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.			
(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.			
(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).			
(8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.			
FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
ATIVIDADE(S) FIM			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			R\$ 386.910,48
ATIVIDADE(S) MEIO			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			R\$ 36.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 422.910,48

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Recursos Humanos	Data de assinatura do Termo de Compromisso	12 meses	R\$ 216.000,00
2	Encargos Trabalhistas	Data de assinatura do Termo de Compromisso	12 meses	R\$ 125.798,40
3	Material de Consumo/Esportivo	Data de assinatura do Termo de Compromisso	1 mês	R\$ 12.911,00
4	Material de Premiação	Data de assinatura do Termo de Compromisso	1 mês	R\$ 1.780,20
5	Uniformes	Data de assinatura do Termo de	1 mês	R\$ 21.920,88



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

		Compromisso		
6	Transporte/Locomoção	Data de assinatura do Termo de Compromisso	1 mês	R\$ 8.500,00
TOTAL ATIVIDADE FIM				
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Serviços de Terceiros	Data de assinatura do Termo de Compromisso	12 meses	R\$ 36.000,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO				R\$ 36.000,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				R\$ 422.910,48
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			Valor	R\$ 42.291,05
			Porcentagem	10%
TOTAL GERAL				R\$ 465.201,53

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.

